
Faculdade Senac Porto Alegre Análise e Desenvolvimento de Sistemas



Sistema de Gestão do Ciclo de Testes

APRESENTAÇÃO



PROBLEMA



Ausência de planejamento de testes



Qualidade aplicada tardiamente



Alto custo de softwares de gestão do ciclo de testes

CORRELATOS

TARANTULA TEST
MANAGEMENT

PRACTI TEST

TEST LINK

OBJETIVO



Foco em gestão de testes em projetos com metodologia ágil



Geração de gráficos



Integrar membros da equipe


STACK TECNOLÓGICO


















STACK TECNOLÓGICO














SOLUÇÃO


Equipe e Comunicação Gestão e Planejamento

Histórias de Usuário Critérios de Aceitação Testes de Aceitação Gestão de Defeitos Planos de Testes Lembretes Armazenamento de Testes Gráficos Permissões Projeto

ARQUITETURA (SPRING)




ARQUITETURA (ANGULAR)



VALIDAÇÃO

ISO 25.000

- FUNCIONALIDADE
- USABILIDADE



CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS







FEATURES A
SEREM
MELHORADAS



PROFISSIONAIS SATISFEITOS

CRONOGRAMA

PL	E 1/	MALE	NTO	PREV	IO
		TIVIL	131 1 3-7		

Sprint #	Descrição	Data Início	Data Fim	USs Selecionadas (Por ordem de prioridade)
1	Histórias de usuário	15/09/2018	29/09/2018	US01, US02, US03, US04
2	Comunicação e controle de bugs	30/09/2018	13/10/2018	US06, US05, US07, US08
3	Armazenamento e permissões	14/10/2018	27/10/2018	US09, US10
4	Projeto e usuários	28/10/2018	10/11/2018	US11, US12, US13
5	Ajustes finais e homologação	11/11/2018	24/11/2018	

ANDAMENTO REAL DAS ATIVIDADES

Sprint #	Descrição	Data Início	Data Fim	USs Selecionadas (Por ordem de prioridade)
1	Criação do backend do projeto	15/09/2018	29/09/2018	
2	Atualização de documentação	30/09/2018	13/10/2018	
3	Histórias de usuário, Armazenamento e permissões, Comunicação e controle de bugs	28/10/2018	10/11/2018	US01, US02, US03, US04, US09, US10, US06, US05, US07, US08
4	Projeto e usuários	11/11/2018	24/11/2018	US11, US12, US13
5	Ajustes finais e homologação	24/11/2018	05/12/2018	


LIÇÕES APRENDIDAS



MELHOR PLANEJAMENTO



TROCA DE
PRIMENG PARA
ANGULAR
MATERIAL



MÉTODOS ASSÍNCRONOS -JAVASCRIPT

DEMONSTRAÇÃO



DÚVIDAS



OBRIGADA!

